

基本計画の策定状況について

1 概要

第76回全国植樹祭の開催目的を達成するため、開催概要や式典行事計画、植樹行事計画等を盛り込んだ基本計画及び実施計画を策定する予定である。

このうち基本計画は、各種項目の基本的事項を定めるものであり、令和5年度から令和6年度の2か年にかけて策定を行う。

2 策定までのスケジュール

① 基本構想（令和5年3月策定）

基本構想
（令和4年度）

② 基本計画（素案） [令和6年3月 第2回総会]

③ 基本計画（中間案） [令和6年7月 第3回総会] 【今回】

④ 基本計画（最終案） [令和7年1月 第4回総会]

「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）[令和7年2月頃]
⇒ 基本計画決定

⑤ 実施計画（素案） [令和7年6月 第6回総会]

⑥ 実施計画（最終案） [令和8年1月 第7回総会]

「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）[令和8年2月頃]
⇒ 実施計画決定

第76回全国植樹祭 開催（令和8年春季）