

第 76 回全国植樹祭愛媛県実行委員会（総会）の開催スケジュールについて

実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【第 1 回総会】 （設立総会） 令和 5 年 8 月 25 日	1 実行委員会の設立について 2 令和 5 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 専門委員会の設置及び付託事項（案）について
【第 2 回総会】 令和 6 年 3 月 19 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 6 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 専門委員会の設置及び付託事項（案）について 4 基本計画（素案）について
【第 3 回総会】 令和 6 年 7 月 12 日	1 令和 5 年度収支決算（案）について 2 企業等協賛の募集について 3 基本計画（中間案）について ※ 表彰式（大会テーマ・シンボルマーク）の実施
【第 4 回総会】 令和 7 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 基本計画（最終案）について ⇒令和 7 年 2 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で 基本計画の承認・決定
【第 5 回総会】 令和 7 年 3 月頃 （書面開催）	1 令和 7 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 6 回総会】 令和 7 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 6 年度事業報告（案）及び収支決算（案）について 3 実施計画（素案）について
【第 7 回総会】 令和 8 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 実施計画（最終案）について ⇒令和 8 年 2 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で 実施計画の承認・決定
【第 8 回総会】 令和 8 年 3 月頃 （書面開催）	1 令和 8 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
令和 8 年春季	第 76 回全国植樹祭 愛媛県開催
【第 9 回総会】 令和 9 年 3 月頃	1 令和 7 年度事業報告（案）及び収支決算（案）について 2 令和 8 年度事業報告（案）及び収支決算（案）について 3 実行委員会の解散について