

【第 2 号議案】

実施計画の策定状況について

1 概 要

第 76 回全国植樹祭の開催目的を達成するため、開催概要や式典行事計画、植樹行事計画等を盛り込んだ基本計画及び実施計画を策定する。

このうち実施計画は、基本計画で定めた各種項目をより詳細に定めるものであり、令和 6 年度から令和 7 年度の 2 か年にかけて作成を行ってきた。

2 策定までのスケジュール

① 基本構想（令和 5 年 3 月策定）

基本構想
（令和 4 年度）

② 基本計画（素案） [令和 6 年 3 月 第 2 回総会]



③ 基本計画（中間案） [令和 6 年 7 月 第 3 回総会]



④ 基本計画（最終案） [令和 7 年 1 月 第 4 回総会]



「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定

基本計画
（令和 5 年度～令和 6 年度）



⑤ 実施計画（素案） [令和 7 年 7 月 第 6 回総会]



⑥ 実施計画（最終案） [令和 8 年 1 月 第 7 回総会] 【今回】



「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）

実施計画
（令和 6 年度～令和 7 年度）

第 76 回全国植樹祭 開催 （令和 8 年 5 月 17 日）