

実施計画の策定状況について

1 概 要

第 76 回全国植樹祭の開催目的を達成するため、開催概要や式典行事計画、植樹行事計画等を盛り込んだ実施計画を策定する予定である。

このうち基本計画は、各種項目の基本的事項を定めるものであり、令和 5 年度から令和 6 年度の 2 か年にかけて作成を行った。

この基本計画をもとに、より詳細な実施計画を令和 7 年度に策定する予定。

2 策定までのスケジュール

① 基本構想（令和 5 年 3 月策定）

基本構想
（令和 4 年度）

② 基本計画（素案） [令和 6 年 3 月 第 2 回総会]



③ 基本計画（中間案） [令和 6 年 7 月 第 3 回総会]



④ 基本計画（最終案） [令和 7 年 1 月 第 4 回総会]



「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定[令和 7 年 1 月末]
⇒ 基本計画決定



⑤ 実施計画（素案） [令和 7 年 7 月 第 6 回総会] 【今回】



⑥ 実施計画（最終案） [令和 8 年 1 月 第 7 回総会]



「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）[令和 8 年 1 月末頃]
⇒ 実施計画決定

実施計画
（令和 6 年度～令和 7 年度）

第 76 回全国植樹祭 開催 （令和 8 年春季）